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Segala puji bagi Alloh S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita 
sehingga Laporan Tugas Proyek “WEBSITE PENDAFTARAN MATAKULIAH BERKARYA TEKNIK 
INFORMATIKA ” dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan waktunya, dan semoga rahmat 
tersebut dapat menjadikan kita lebih beriman dan bertaqwa kepada Allah S.W.T. Sholawat 
serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad S.A.W, keluarga, 
dan para sahabatnya, dan semoga syafaatnya sampai kepada kita sebagai umatnya diakherat 
kelak. Dalam pembuatan Laporan Tugas Proyek ini, Tim Penyusun tidak dapat menyelesaikan 
Laporan ini tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang bersangkutan, oleh karena 
itu tim penyusun mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Eko Aribowo, S.T., M.Kom Selaku Dosen Pembimbing dari Tim Penyusun Prodi Teknik 
Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
2. Supriyanto, S.T., M.T. selaku koordinator MTP yang memberikan proyek website 
pendaftaran matakuliah berkarya dan membantu memberikan saran-saran dalam 
pengerjaan proyek. 
3. Nuril Anwar, S.T.,M.Kom selaku koordinator KP yang memberikan proyek website 
pendaftaran matakuliah berkarya dan membantu memberikan saran-saran dalam 
pengerjaan proyek.   
4. Rekan satu tim yang berusaha dan berjuang keras secara bersama dan kompak 
menyelesaikan tugas tugasnya sehingga menghasilkan proyek ini.  
5. Tim Penyusun menyadari Laporan Tugas Proyek ini belumlah sempurna, karena 
kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata, tetapi penulis sangat berharap untuk 
kebergunaan Laporan Manajemen Tugas Proyek ini untuk para generasi atau para 
mahasiswa kreatif lain untuk lebih mengembangkan dan memajukan teknologi 




Dan Tim Penyusun Mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kreatifitas 
bersama terutama untuk memajukan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
 
 
                    15 Januari 2018 
 
 























HALAMAN JUDUL ....................................................................................................................... i 
HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................................................... ii 
KATA PENGANTAR.....................................................................................................................iii 
DAFTAR ISI ................................................................................................................................. v 
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................................... vii 
DAFTAR TABEL ........................................................................................................................ viii 
BAB I .......................................................................................................................................... 1 
Pendahuluan ............................................................................................................................. 1 
A. Latar Belakang ............................................................................................................... 1 
B. Personel Yang Terlibat .................................................................................................. 2 
C. Proses Mendapatkan Projek ......................................................................................... 3 
D. Gambaran Projek .......................................................................................................... 3 
E. Rencana Biaya ............................................................................................................... 4 
F. Rencana Jadwal Pelaksanaan Projek............................................................................. 5 
BAB II ......................................................................................................................................... 9 
Gambaran Instansi .................................................................................................................... 9 
A. Gambaran Umum (Sejarah, visi misi, alamat dan kontak instansi) .............................. 9 
B. Struktur organisasi ...................................................................................................... 10 
C. Sumber Daya Manusia dan Sumber daya Fisik lainnya ............................................... 11 
D. Gambaran Sistem pada Instansi ................................................................................. 11 
BAB III ...................................................................................................................................... 13 
PELAKSANAAN MTP ................................................................................................................ 13 
A. Pembagian Tugas ........................................................................................................ 13 
B. Realisasi Jadwal Pelaksanaan ...................................................................................... 16 
C. Keberlanjutan Projek .................................................................................................. 18 
BAB IV ...................................................................................................................................... 19 
PENUTUP ................................................................................................................................. 19 
A. KESIMPULAN ............................................................................................................... 19
vi 
 
B. SARAN ......................................................................................................................... 19 
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................... 20 
LAMPIRAN ............................................................................................................................... 21 
i. Proposal MTP 
ii. Surat Kontrak Kerja MTP dari Instansi 
iii. Log Book sudah terisi minimal 11 minggu 
iv. Foto Dokumentasi Kegiatan MTP 
v. Biaya: pemasukan, pengeluaran, pendapatan/keuntungan 





















































Tabel 1. 1 Tabel Renca Biaya Pemasukan ................................................................................. 4 
Tabel 1. 2 Tabel Rencana Biaya Pengeluaran ........................................................................... 5 
Tabel 1. 3 Tabel Jadwal Ketua Proyek ....................................................................................... 5 
Tabel 1. 4 Tabel Jadwal Marketing............................................................................................ 6 
Tabel 1. 5 Tabel Jadwal Programmer dan Analis ...................................................................... 6 
Tabel 1. 6 Tabel Jadwal sekertaris ............................................................................................ 7 
Tabel 1. 7 Tabel Jadwal Bendahara ........................................................................................... 8 
Tabel 3. 1 Daftar Client Yang pernah dihubungi ..................................................................... 13 
Tabel 3. 2 Realisasi Jadwal Kegiatan MTP ............................................................................... 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
